



رسالة إخبارية عن تقدّم المشروع صندوق دعم الاستقرار في ليبيا

مخرج رقم 3: هيكليات سلام محلية وإدارة النزاع

تجدون في هذه النسخة:

- ملخص المشروع
- تقدّم عملية التنفيذ
- عملية الإرشاد والدعم المستمرة
- مستجدات طلبات الحصول على (المنحة الأولى الصغيرة)
- التدريب الرابع: تنفيذ المشروع وتقارير المشروع الفنية
- منصة المقررات الإلكترونية الخاصة بنا: learnatunitar.org
- تعرّفوا على مدرّبتنا الجديدة!
- الأنشطة المقبلة لشهر يونيو 2021

مرحباً بكم في النسخة الخامسة من رسالتنا الإخبارية

لشهرَي أبريل ومايو 2021!

نشارك وإياكم مسار تقدم المشروع ونطلعكم على بعض المسائل الرئيسية، حيث تركّز هذه الرسالة الإخبارية على نجاح استكمال التدريب الرابع بعنوان "تنفيذ المشروع وتقارير المشروع الفنية". وعلى غرار أنشطة التدريب السابقة، وكما تعودنا من المشاركين، فإن هذا النشاط لاقى قبولاً من قبل المشاركين في التدريب بالإضافة إلى التزامهم بطيلة أيام التدريب الخمسة بالرغم من التحديات التي نتجت عن انقطاع التيار الكهربائي والانترنت. كما تتضمن النشرة أيضاً نظرة عامة على ما تم إنجازه حتى الآن وما هو مخطط له في الأشهر القليلة القادمة. وأخيراً، يرحّب فريق الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار) بالسيدة كارلا بوخير والتي بدورها سوف تسعى لدعم منظمات المجتمع المدني الليبية الشريكة في إدارة المشاريع الممولة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. نتمنى لكم قراءة ممتعة!



ملخص المشروع

دعم يونيتار للمخرج 3

يستمر (يونيتر) بدعم جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المخرج الثالث (3) والذي يهدف إلى بناء قدرات منظمات المجتمع المدني الشريكة تحديداً فيما يتعلق في إدارة النزاعات والمشاريع على نحو يُمكنها من المساهمة في جهود إرساء الإستقرار على المستوى المجتمعي.

يسعى صندوق دعم الاستقرار في ليبيا - أقوى من أجل ليبيا SFL2، إلى دعم الجهود التي تبذلها ليبيا للتجسير من الفترة الحرجة وهي مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مرحلة توفير الدعم الهيكلي والقطاعي على المدى المتوسط والممدى بعيد الأجل حيث جرى تصميم التدخلات على نحو تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز سلطة مؤسسات الدولة في جميع أنحاء ليبيا. ويتم تحقيق هذا من خلال دعم ثلاث مجموعات من الأنشطة يُفرضي كل منها إلى مخرج محدد:


- المخرج 1: إستعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية الأولية
- المخرج 2: الدعم المباشر لقدرات البلديات والشركاء المحليين
- المخرج 3: تعزيز القدرات على التحليل والحوار والوساطة في النزاع (ميكانيكيات سلام محلية وإدارة النزاعات).

بلغنا هذه المرحلة

يوليو 2020

بلغنا هذه المرحلة

سبتمبر 2021




عملية الإرشاد والدعم المستمرة

الثامن من أبريل فعالية لتقييم التقدم المحرز للمخرج رقم 3 من مشروع صندوق دعم الاستقرار في ليبيا حيث شارك فيه 13 منظمة محلية وتمت مناقشة عدة جوانب بما يشمل إيجابيات المشروع ونواحي تنفيذ المشروع التي يجب تحسينها.

يعد دعم التدريب والتوجيه لمنظمات المجتمع المدني الشريكة الليبية ركيزة أساسية مستمرة لمشروعنا. حيث ركز مدربو معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتر) على تقديم الدعم المتعلق بصياغة مقترحات تحليل النزاعات المحلية للمنحة الأولى الصغيرة خلال شهري أبريل ومايو. فقد نفذ المدربون سلسلة من جلسات الإرشاد الافتراضية وقدموا ملاحظات مكتوبة على مقترحات المنظمات. بالإضافة إلى التدريب والإرشاد، عُقد في

تعرفوا على مدرّبتنا الجديدة!



مرحباً. انا كارلا بوخير، من اصول لبنانية ولدي خبرة طويلة تزيد عن الخمسة عشر عاماً في العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى في افريقيا. ان مجالات خبرتي الرئيسية

هي "جمع البيانات وتحليلها"، "التقييم والتدريب"، "المراقبة والتقييم"، "التدريب وبناء القدرات"، "التطوير التنظيمي المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي"، "تصميم المشاريع/البرامج" ومختصة في "الإدارة القائمة على النتائج/البيانات" في مجال القطاع الانساني. أشعر بالامتنان للفرصة التي أُتيحت لي للعمل مع منظمات المجتمع المدني الليبية لبناء دولة أقوى.

جدول الأنشطة المقبلة في يونيو 2021:

- دورات إرشاد مستمرة حول "تحليل النزاع"
- دورات إرشاد مستمرة حول تنفيذ المشروع والتقارير الفنية
- التدريب الخامس: استراتيجية الحد من النزاع- تصميم تدريب المدربين (الأسبوع الأول من يونيو)
- التدريب السادس: الإدارة المالية والتقارير المالية (الأسبوع الثالث من يونيو)

آملين تزويدكم بالمزيد من الأخبار قريباً في شهر أغسطس!